

**Vorläufiger zeitlicher Ablaufplan**

**2018**

Jan.      Feb.      März      April      Mai      Juni      Juli      August      Sept.      Okt.      Nov.      Dez.



Treffen der Projektsteuerungsgruppe:

**Anwendung des ITPs M-V für Neubegutachtungen ab 01.01.2018 und Anwendung erforderlicher Zusatzbögen**  
**Anwendung des ITPs M-V für Weiterbewilligung nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes nach dem 01.01.2018**

**Evaluation: Anwender**      **Verbesserung/Überarbeitung ITP M-V soweit erforderlich**

**Schulungsangebot durch Franchisepartner in M-V**