


# Vorläufiger zeitlicher Ablaufplan unter Inanspruchnahme des Angebotes des Instituts Personenzentrierte Hilfen in Fulda

2017

Jan. Feb. März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.



monatliche Treffen der Projektsteuerungsgruppe

24.02.2017 22.03.2017 28.04.2017 30.05.2017 19.06.2017 20.07.2017 12.09.2017 17.10.2017 21.11.2017 19.12.2017

<p><b>Auftaktveranstaltung (09.03.2017)</b></p>	<p><b>Trainerausbildung (Franchise-partner) am 20.03.2017/ 24.04.2017 in Fulda</b></p>	<p><b>1. Block: Schulungsbeginn der Multiplikatoren mit dem IPH</b></p>	<p><b>Anwendung des ITP (einzelne Fälle) in der Bearbeitung als Grundlage für den 2. Schulungsblock</b></p>	<p><b>Schulung 2. Block, anwendungsorientierte Festigung</b></p>	<p><b>ITP-Anwendung (einzelne Fälle) als Übungsphase 37. KW: 3. Schul.-Block Rückmeldung, Zusatzbögen</b></p>	<p>geplant 09.10.2017 Workshop Erarbeitung eines ITP M-V</p>
---	--	---	---	--	---	--

LSP, Vertr. LK, IPH, SHTr., ISP, andere KSV M-V, LIGA, SM, weitere

Multiplikatoren vermitteln innerhalb der Verwaltungen/Träger ihr Wissen weiter

individuelle Inanspruchnahme von regionalen Beratungstagen/Workshops mit dem IPH

**Beginn der Evaluierung durch das Institut Personenzentrierte Hilfe Fulda; Auswertung Erkenntnisse, Problemfelder beseitigen, Entwicklung des ITP MV**

**Entwicklung des ITP M-V + Einführung**

Angebot weiterer Schulungen durch Franchisepartner

weitere Trainerausbildung in Fulda